



Parma, 3 giugno 2020  
Prot. 139/2020

Spett.le  
Coop. di Comunità Granducato  
Via Noberini 1  
43059 Tornolo

[granducato@pec.confcooperative.it](mailto:granducato@pec.confcooperative.it)

OGGETTO: PSR 2014/2020 Regione Emilia Romagna Misura 19 Operazione specifica 19.2.02 Bando A.2.2.  
Creare nuove opportunità per vivere il bosco – Domanda di Sostegno 5103913 – Concessione  
proroga

Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 12 maggio u.s., si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta dello scorso 29 maggio ha approvato tale richiesta concedendo una proroga di 180 giorni del termine previsto per la conclusione dei lavori e conseguente rendicontazione.

La nuova data quindi per la conclusione dei lavori e la rendicontazione è fissata al 16 dicembre 2020.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione del contributo prot. nr. 239/2018 del 21/12/2019

Cordiali saluti

Il responsabile del procedimento amministrativo

Giovanni Pattoneri