



Parma, 3 giugno 2020
Prot. 140/2020

Spett.le
Azienda Agricola Attilio Ferrari
Loc. Le Novate – Castellana
29025 Gropparello

Giuseppe.maggi@geopec.it

OGGETTO: PSR 2014/2020 Regione Emilia Romagna Misura 19 Operazione specifica 19.2.02 Bando A.2.2.
Creare nuove opportunità per vivere il bosco – Domanda di Sostegno 5097441 – Concessione
proroga

Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 18 maggio u.s., si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta dello scorso 29 maggio ha approvato tale richiesta concedendo una proroga di 180 giorni del termine previsto per la conclusione dei lavori e conseguente rendicontazione.

La nuova data quindi per la conclusione dei lavori e la rendicontazione è fissata al 16 dicembre 2020.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione del contributo prot. nr. 239/2018 del 21/12/2019

Cordiali saluti

Il responsabile del procedimento amministrativo

Giovanni Pattoneri
