



Parma, 3 giugno 2020  
Prot. 142/2020

Spett.le  
Comune di Castell'Arquato  
Piazza Municipio 3  
29021 Castell'Arquato

OGGETTO: PSR 2014/2020 Regione Emilia Romagna Misura 19 Operazione ordinaria 19.2.01 Bando B.2.4 (azione 7.4.02) Strutture per servizi pubblici – Domanda di Sostegno 5104257 – Concessione proroga

Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 25 maggio u.s., si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta dello scorso 29 maggio ha approvato tale richiesta concedendo una proroga di 180 giorni del termine previsto per la conclusione dei lavori e conseguente rendicontazione.

La nuova data quindi per la conclusione dei lavori e la rendicontazione è fissata al 2 febbraio 2021

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione del contributo prot. nr. 39/2019 del 06/02/2019

Cordiali saluti

Il responsabile del procedimento amministrativo

Giovanni Pattoneri