



Parma, 10 maggio 2021
Prot. 159/2021

Spett.le

MUNICIPIO DI BERCETO
Via Marconi 18
43032 Berceto (PR)

PEC: protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it

OGGETTO: PSR 2014/2020 Misura 19 - Operazione specifica 19.2.02 - Bando B.1.1.b - "Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica" - Domanda di sostegno nr. 5150888 - CUP: E94J20000000006 - CONCESSIONE PROROGA

Facendo riferimento alla vostra richiesta pervenuta in data 29 aprile u.s., con la presente sono a confermare la concessione di una proroga al termine previsto per la conclusione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, al 30 novembre 2021.

Si ricorda che il beneficiario, almeno 90 giorni prima di presentare la domanda di pagamento, e quindi entro il 1° settembre 2021, deve far pervenire al GAL DEL DUCATO, tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), una comunicazione integrativa contenente lo stato di attuazione, una check list di autovalutazione per ogni procedura e la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alle nostre precedenti comunicazioni prot. nr.24 del 17/02/2020 e prot.391 del 2/12/2020.

Si segnala che tutte le fatture elettroniche emessa a partire dal 1° gennaio 2021 se prive di CUP o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili. Per indicazione equipollente si intende l'inserimento nelle note o nell'oggetto della fattura di almeno il riferimento a: PSR 2014/2020 – Emilia-Romagna – Misura 19 – Operazione 19.2.02 Bando B.1.1.b. - Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica.

Distinti saluti.

Giovanni Pattoneri
Responsabile del Procedimento.