



Parma, 11 maggio 2021  
Prot. 165/2021

Spett.le

Comune di Bobbio  
Piazzetta Santa Chiara 1  
29022 Bobbio

PEC: [comune.bobbio@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.bobbio@sintranet.legalmail.it)

OGGETTO: PSR 2014/2020 Misura 19 - Operazione specifica 19.2.02- Bando B.1.1.b – “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica” - Domanda di sostegno nr. 5150907 (Cammino di San Colombano) - CUP: G54J20000010002 - **CONCESSIONE PROROGA - ERRATA CORRIGE**

Facendo seguito alla nostra comunicazione prot. nr. 163/2021 del 10/05/2021, avendo riscontrato un errore nella nuova scadenza per la fine lavori e la conseguente rendicontazione, con la presente vi confermiamo la concessione della proroga di 180 giorni e che la nuova scadenza viene quindi fissata al **18 febbraio 2022.**

Si ricorda che il beneficiario, almeno 90 giorni prima di presentare la domanda di pagamento, e quindi entro il 20 novembre 2021, deve far pervenire al GAL DEL DUCATO, tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), una comunicazione integrativa contenente lo stato di attuazione, una check list di autovalutazione per ogni procedura e la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alle nostre precedenti comunicazioni prot. nr.85 del 24/02/2020 e prot.407 del 10/12/2020.

**Si segnala che tutte le fatture elettroniche emessa a partire dal 1° gennaio 2021 se prive di CUP o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili. Per indicazione equipollente si intende l’inserimento nelle note o nell’oggetto della fattura di almeno il riferimento a: PSR 2014/2020 – Emilia-Romagna – Misura 19 – Operazione 19.2.02 Bando B.1.1.b. Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica.;**

Distinti saluti.

Giovanni Pattoneri  
Responsabile del Procedimento.