



Parma 3 gennaio 2022
Prot. 9/2022

Comune di Albareto
Piazza G. Micheli 1
43051 Albareto - PR

protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. Operazione specifica 19.2.02 – BANDO B.1.1.b “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”. Domanda di sostegno N. 5150951 (itinerario “Via dei Remi”) - **CONCESSIONE PROROGA STRAORDINARIA.**

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta nr. 70 dello scorso 22 dicembre 2021 ha approvato la vostra richiesta di proroga straordinaria per la rendicontazione dei lavori ed ha quindi concesso **una proroga straordinaria di 120 giorni** dal termine previsto per la conclusione dei lavori e la rendicontazione.

Di conseguenza, il Piano di Investimenti (P.I.) potrà essere concluso e rendicontato entro la data del **25/06/2022.**

Si ricorda infine che tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021 se prive di CUP o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili. Per indicazione equipollente si intende l'inserimento nelle note o nell'oggetto della fattura di almeno il riferimento a: “PSR 2014-2020 - Emilia-Romagna – Misura 19 – Operazione 19.2.02 – Bando B.1.1.b “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento al bando in oggetto ed alle nostre comunicazioni prot. 93/2020 del 02/03/2020, 434/2020 del 30/12/2020, 166/2021 del 11/05/2021 e 215/2021 del 17/06/2021.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dott. Andrea Tramelli, tecnico@galdelducato.it

Distinti saluti.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pattoneri
(Firmato sull'originale)