



Parma 1° febbraio 2024
Prot. 31/2024

Spett.le
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
VIA VENETO, 147
29028 PONTE DELL'OLIO (PC)

PEC: M.SOZZI@PEC.COMUNE-PONTEDELLOLIO.IT

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER". Azione ordinaria B.2.4 ("Strutture per servizi pubblici").

Domanda di sostegno N. 5520506 - CUP: B74D22004490006 – Codice COR: 10681985

Conferma di Concessione del sostegno a seguito della Comunicazione Integrativa e concessione Proroga.

Con riferimento al Bando in oggetto, il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con delibera 97 del 25/01/2024, ha approvato l'esito dell'istruttoria che conferma la concessione del sostegno e a fronte di un importo ammesso pari a **77.189,37** assegna un contributo del 100% come indicato dal bando.

Nella medesima seduta, a seguito della vostra richiesta del 24 gennaio u.s è stata approvata la concessione di una proroga di **180 giorni** dal termine previsto per la conclusione dei lavori.

Di conseguenza, il Piano di Investimenti (P.I.) dovrà essere concluso e rendicontato **entro la data del 30/09/2024.**

Si ricorda che:

1. Il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del progetto, sia stato eventualmente arrecato a persone ed a beni pubblici o privati, restando gli organi comunitari, le amministrazioni pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi azione o molestia.
2. I beneficiari di misure di sostegno per investimenti realizzati con il PSR 2014-2020, sono soggetti agli obblighi in materia di pubblicità ed informazione, in funzione dell'importo del sostegno concesso, così come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1630 del 7 ottobre 2016 i cui contenuti sono consultabili alla seguente pagina web: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-dicomunicazione>. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione del sostegno concesso. In particolare, tutti i beneficiari che dispongono di un sito web, devono pubblicarvi, entro 60 giorni dalla concessione, una serie di informazioni così come previsto al punto 2 "Obblighi generali dei beneficiari" della sopra citata deliberazione n. 1630/2016.
3. Il Piano di Investimenti, come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, deve essere concluso e rendicontato entro la data unica del **30/09/2024**. Entro la medesima data deve essere presentata la domanda di pagamento a saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'1% del contributo concesso per ogni giorno di ritardo entro i primi 50 giorni di ritardo e l'eventuale revoca totale come previsto nel capitolo "Riduzione del sostegno, revocche e sanzioni".

Si ricorda inoltre che:

GAL DEL DUCATO SOC.CON.S. R.L. – Via Verdi 2 – 43121 Parma – P.IVA/C.F. 02765170341
Tel. + 39 0521 574197 – Fax +39 0521 574281
info@galdelducato.it galducato@pec.it



- 1) Il mancato rispetto dell'adempimento relativo alla conferma o aggiornamento del fascicolo aziendale almeno una volta nel corso dell'ultimo anno solare comporta l'impossibilità di utilizzare il fascicolo nell'ambito di nuovi procedimenti amministrativi sino al suo aggiornamento o conferma (D.M. 1° marzo 2021). Pertanto, non sarà possibile presentare domande (sostegno, variante e pagamento) riferite a fascicoli per i quali non sia stata rilasciata una scheda di validazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.
- 2) Tutte le fatture elettroniche, se prive di CUP o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili. Per indicazione equipollente si intende l'inserimento nelle note o nell'oggetto della fattura di almeno il riferimento a: *"PSR 2014-2020 - Emilia-Romagna – Misura 19 – Operazione 19.2.01 – Azione Ordinaria 7.4.02 – Bando B.2.4 Anno 2022 - Domanda di sostegno nr. XXXXXXXX"*.
- 3) Si comunica inoltre che, in seguito alla recente riorganizzazione della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, le domande di pagamento relative alle concessioni emanate dal GAL del DUCATO dovranno pervenire, tramite il sistema informativo AGREA (SIAG), a PIACENZA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI PARMA E PIACENZA.
- 4) A conclusione dell'intervento, a fini comunicativi e su richiesta del GAL, il beneficiario dovrà fornire adeguata documentazione fotografica, nonché necessaria autorizzazione alla pubblicazione nel sito www.galdelducato.it.
- 5) Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima. Il beneficiario deve quindi mettere a disposizione dell'ente controllore tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

Per tutto quanto non indicato occorre fare riferimento al Bando ed alle nostre precedenti comunicazioni (Prot. 337/2023 del 04/04/2023 e Prot. 485/2023 del 19/07/2023),

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al tecnico Dott. Andrea Tramelli, tecnico@galdelducato.it

Distinti saluti

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pattoneri



ALLEGATO "A"
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 19 - AZIONE ORDINARIA
BANDO B.2.4 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO 2022

BENEFICIARIO	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
CUAA	00255060337
DOMANDA NR.	5520506
CUP	B74D22004490006
P.IVA	00255060337
PROT. SIAG NR.	41736

PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contributo	Contributo concesso (euro)
Interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ampliamento e adeguamento	73.595,80	70.986,17	70.986,17	100	70.986,17
Attrezzature e strumentazioni meccaniche					
Sistemazione, adeguamento e miglioramento aree esterne di pertinenza (30% spese ammissibili)					
Spese generali (max. 10% delle spese per investimento ammissibili)	6.404,20	6.203,20	6.203,20	100	6.203,20
Totale	80.000,00	77.189,37	77.189,37	100	77.189,37

Note:

- La differenza tra l'importo ammesso in domanda, poi confermato in approvazione del progetto esecutivo, e l'importo presentato e ammesso in Comunicazione Integrativa riguarda il ribasso d'asta inerente alle n. 2 gare d'appalto.