



Parma 16 dicembre 2024  
Prot. 296/2024

Spett.le  
Comune di Castell'Arquato  
P.zza Municipio 3  
29014 Castell'Arquato (PC)

[comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it)

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER". Azione ordinaria 19.2.01 – Bando B.2.4 (Op.7.4.02) "Strutture per servizi pubblici" Domanda di sostegno N. 5520082 - CUP : C12F22000650002 - **CONCESSIONE PROROGA.**

Con riferimento al Bando in oggetto, ed alla vostra richiesta del 11/12/2024, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Gal del Ducato nella seduta del 12/12/2024 ha concesso la proroga di **60 giorni** dal termine previsto per la conclusione dei lavori.

Di conseguenza, il Piano di Investimenti (P.I.) dovrà essere concluso e rendicontato **entro la data del 14/03/2025.**

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alle nostre precedenti comunicazioni (Prot. 687/2023 del 30/11/2023 - Prot. 242/2024 del 02/10/2024 – Prot. 265/2024 del 29/10/2024) ed al bando in oggetto.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al dott. Andrea Tramelli tel.: 0523647414 email: [tecnico@galdelducato.it](mailto:tecnico@galdelducato.it)

Distinti saluti

Il Responsabile di Procedimento  
Giovanni Pattoneri