



Parma, 30 marzo 2021

Prot. 129/2021

Spett.le
DTE - Destinazione Turistica Emilia
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

CUP: F94J20000000007

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER". Operazione ordinaria 19.2.02 – Progetto B.2.1.b Convenzione "Portale Appennino". Domanda di sostegno N.5159758 **Concessione proroga**.

Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 22/03/2021, e tenuto conto del fatto che la convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2019, all'art. 12, prevede la conclusione di tutte le attività al 31/12/2022, si comunica che il consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta odierna **ha approvato la vostra richiesta**, concedendo quindi una proroga di 365 giorni dal termine previsto per la conclusione dei lavori.

Di conseguenza il Piano di Investimenti (P.I.) dovrà essere concluso e rendicontato entro la data del **30 giugno 2022**.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione del contributo prot. nr.148/2020 del 05/06/2020.

Distinti saluti

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pattoneri